
December 2023
January 2024
W49 4 - 10
W50 11 - 17
W51 18 - 24
W52 25 - 31
W1 1 - 7
W2 8 - 14
W3 15 - 21
W4 22 - 28
W5 29 - 4 Feb
persoonlijke doelen bedenken Dec 5, '23 - Dec 12, '23
puzzel bedenken Dec 7, '23 - Dec 13, '23
persoonlijke doelen invullen Dec 7, '23 - Jan 22, '24
voorbereiden meeting Dec 9, '23 - Dec 12, '23
meeting 1 Dec 12, '23
style guide maken Dec 12, '23 - Dec 19, '23
beginnen aan de hardware Dec 12, '23 - Dec 15, '23
SWOT analyse Dec 12, '23 - Dec 19, '23
begin website Dec 19, '23 - Dec 22, '23
meeting 2 Dec 20, '23
notuleren en doorsturen Dec 20, '23
3D modeleren onderdelen 15 - 19 Jan
meeting 3 16 Jan
meeting 4 18 Jan
verantwoording stylguide 18 - 22 Jan
3D printen onderdelen puzzel 19 - 23 Jan
website afmaken 20 - 23 Jan
Documenten toevoegen 21 - 24 Jan
afmaken hardware 21 - 23 Jan
code toevoegen aan puzzel 22 - 24 Jan
youtube video 22 Jan
meeting 5 23 Jan
assemblage puzzel 23 - 24 Jan
vakantie
vakantie Dec 25, '23 - Jan 7, '24